

УТВЕРЖДЕН
 приказом МБОУ «СОШ №3
 с.Чермен»
 от 09.10.2020 г. № 87
 «О создании в 2020 году на базе
 Муниципального бюджетного
 общеобразовательного
 учреждения «Средняя
 общеобразовательная школа №3 с.Чермен»
 центра образования цифрового
 и гуманитарного профилей
 «Точка роста»

ПЛАН
мероприятий по созданию и функционированию центра образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Результат</i>	<i>Сроки</i>	<i>Ответственный за реализацию</i>
1	Издание локального нормативного (распорядительного) акта общеобразовательной организации о создании и функционировании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр) на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы №3 с.Чермен» в том числе утверждающего: <ul style="list-style-type: none"> - Положение о деятельности Центра; - руководителя Центра; - Порядок решения вопросов материально-технического и имущественного характера Центра; - Перечень функций Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 	Разработка и утверждение локального нормативного акта МБОУ «СОШ №3 с.Чермен» о создании Центра (на основании типовых положений)	Апрель-май 2020 года	Директор Баркинхоева Л.И.

	<p>технического и гуманитарного профилей на территории муниципального образования РСО-Алания, созданного на базе МБОУ «СОШ №3 с.Чермен» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»;</p> <p>- план мероприятий по созданию и функционированию Центра;</p> <p>- плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре</p>			
2	<p>Заключение Соглашений между Учредителем и МБОУ «СОШ №3 с.Чермен» о реализации мероприятий по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ №3 с.Чермен» в 2020 году</p>	<p>Подготовка пакета документов для заключения соглашения с Учредителем – Управлением образования на предоставление в 2020 году целевой субсидий на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, средств областного и местного бюджетов)</p>	<p>Апрель-май 2020 года</p>	<p>Директор Баркинхоева Л.И. бухгалтер</p>
3	<p>Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на</p>	<p>1.Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования</p>	<p>Май 2020</p>	<p>Директор Баркинхоева Л.И. руководитель Центра – К.М. Тимурзиева</p>

	<p>базе МБОУ «СОШ №3 с.Чермен» в 2020 году</p>	<p>цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ №3 с.Чермен» посредством телевидения (новости), печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану).</p> <p>2. Размещение на официальном сайте МБОУ «СОШ №3 с.Чермен» баннера <i>«ТОЧКА РОСТА - федеральная сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей»</i> с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн реклама).</p> <p>3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях.</p>		
4	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ №3 с.Чермен» обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология»,</p>	<p>1. Выявление потребности и планирование повышения квалификации, переподготовку кадров по педагогическим работникам МБОУ «СОШ №3 с.Чермен» – сотрудникам Центра образования</p>	<p>Апрель-июнь 2020 года</p>	<p>Директор Баркинхоева Л.И. руководитель Центра – К.М. Тимурзиева</p>

	<p>«Математика и информатика», «Физическая культура и «Основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:</p> <p>1) анализ и подбор кадрового состава Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;</p> <p>2) обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в повышении квалификации на онлайн-платформе (в дистанционной форме), проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»;</p> <p>3) обеспечение участия педагогического состава Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</p>	<p>цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ №3 с.Чермен»;</p> <p>2. Подготовка письма – заявки в Управление образования о численном составе педагогических работников МБОУ «СОШ №3 с.Чермен» – сотрудниках Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» для направления на очные курсы повышения квалификации, программы переподготовки кадров.</p> <p>3. Формирование отчета о результатах проведения курсов повышения квалификации, программам переподготовки кадров</p>		
5	<p>Обеспечение повышения квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году (без учета мероприятий, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»)</p>	<p>1. Организация и проведение мастер - классов, «круглых столов», вебинаров по вопросам современных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий (ДОТ), практики реализации образовательных программ на материально-технической базе Центра образования цифрового и</p>	<p>Сентябрь-декабрь 2020</p>	<p>Директор Баркинхоева Л.И. руководитель Центра – К.М. Тимурзиева</p>

		гуманитарного профилей «Точка роста» и проблемам дистанционного образования. 2. Организация участия педагогических работников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в конкурсах профессионального мастерства		
6	Закупка, доставка и наладка оборудования и средств обучения для создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ №3 с.Чермен» в 2020 году	1. Подготовка технического задания. 2. Проведение закупочных процедур. 3. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.	Май-август 2020 года	Директор Баркинхоева Л.И. руководитель Центра – К.М. Тимурзиева
7	Приведение площадок Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствие с индивидуальным дизайн-проектом (с учетом фирменного стиля «Точка роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ «СОШ №3 с.Чермен», предусмотренных для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (в соответствии с согласованным дизайн-проектом)	Июнь-25 августа 2020	Директор Баркинхоева Л.И. руководитель
8	Разработка методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ по предметным областям «Технология», «информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного	Разработка методических комплексов на базе «Примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ...», направленных федеральным ведомственным	Июнь-август 2020 года	Директор – Л.И. Баркинхоева, заместитель директора по учебной деятельности – Х.М. Гарданов, руководитель Центра – К.М.Тимурзиева

	профилей «Точка роста»	проектным офисом национального проекта «Образование».		
9	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	<ol style="list-style-type: none"> 1. Корректировка основных общеобразовательных программ, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 2. Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 3. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МБОУ «СОШ №3 с.Чермен» 	Июнь-август 2020 года	<p>Директор Баркинхоева Л.И. руководитель Центра – К.М. Тимурзиева заместитель директора по учебной деятельности – Х.М. Гарданов</p>
10	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МБОУ «СОШ №3 с.Чермен»; 2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МБОУ «СОШ №3 с.Чермен» 	Август 2020 года	<p>Директор Баркинхоева Л.И. руководитель Центра – К.М. Тимурзиева заместитель директора по учебной деятельности – Х.М. Гарданов</p>

11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ №3 с.Чермен»	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Сентябрь 2020 года	Директор Баркинхоева Л.И. заместитель директора по учебной деятельности – Х.М. Гарданов
12	Согласование с учредителем структуру штатов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2020 года)	Подготовить ходатайство Учредителю о согласовании структуры штатов с учетом штатной численности сотрудников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2020 года)	Май-июнь 2020 года	Директор Л.И.Баркинхоева бухгалтер
13	Утверждение штатного расписания МБОУ «СОШ №3 с.Чермен» с учетом штатных единиц Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2020 года)	Подготовка и утверждение локальным нормативным актом МБОУ «СОШ №3 с.Чермен» штатного расписания с 01 сентября 2020 года	Август-сентябрь 2020	Директор Л.И.Баркинхоева бухгалтер
14	Корректировка муниципального задания для МБОУ «СОШ №3 с.Чермен» по реализуемым на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей	Подготовка ходатайства в Управление образования о внесении изменений в Муниципальное задание по факту комплектования (набора) обучающихся на реализуемые на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» программы.	Сентябрь 2020	Директор Л.И.Баркинхоева бухгалтер
15	Открытие Центра	1. Организационное	Сентябрь 2020	Директор –

	образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий	обеспечение открытия Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий. 2. Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	года	Л.И.Баркинхоева, руководитель Центра – К.М.Тимурзиева
16	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ «СОШ №3 с.Чермен» в связи с функционированием Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	1.Разработка и утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МБОУ «СОШ №3 с.Чермен»	Сентябрь 2020	Директор Баркинхоева Л.И. руководитель Центра – К.М. Тимурзиева заместитель директора по учебной деятельности – Х.М. Гарданов
17	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (по отдельным планам)	С сентября 2020 и последующий учебный 2021 год	Директор Баркинхоева Л.И. руководитель Центра – К.М. Тимурзиева заместитель директора по учебной деятельности – Х.М. Гарданов
18	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ №3	1.Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской	Сентябрь 2020 – 2021 год	Директор Баркинхоева Л.И. руководитель Центра – К.М. Тимурзиева заместитель директора по учебной

	<p>с.Чермен», сформированных исходя из основных задач центров образования цифрового и гуманитарного профилей</p>	<p>общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения. 2.Обеспечение достижения индикативных показателей результативности деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ №3 с.Чермен»</p>		<p>деятельности – Х.М. Гарданов</p>
--	--	--	--	---

УТВЕРЖДЕН
 приказом МБОУ «СОШ №3
 с.Чермен»
 от _____ 2020 № _____
 «О создании в 2020 году на базе
 Муниципального бюджетного
 общеобразовательного
 учреждения «Средняя
 общеобразовательная школа №3 с.Чермен»
 центра образования цифрового
 и гуманитарного профилей
 «Точка роста»

ПЛАН
учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в
центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

<i>№ n/n</i>	<i>Направление</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Сроки</i>	<i>Ответственный</i>
1	Общее	Размещение баннера с информацией о наборе учащихся в Центр (в том числе на МБОУ «СОШ №3 с.Чермен»), презентация Центра для учащихся «Точка роста» - это наше будущее»	Сентябрь 2020	Директор Баркинхоева Л.И. руководитель Центра – К.М. Тимурзиева
2	Учебно-воспитательное направление	Медиапрезентация в зоне коворкинга для всей аудитории учебного заведения «Проект как инструмент роста в образовательном процессе»	Сентябрь 2020 (на протяжении всего периода будет транслироваться на переменах, на сайте учреждения).	Тимурхиева К.М.
3	Внеурочная деятельность		Сентябрь-декабрь 2020	Директор Баркинхоева Л.И. руководитель Центра – К.М. Тимурзиева .
	«Технология»	«Проектная деятельность в 5-11 классах»	Весь период	Гайсанова С.М.
	«Информатика»	«Проектная деятельность в 5-	Весь период	Гайсанова С.М., Торшхоев В.Б.

		11 классах»		
	«ОБЖ»	«Проектная деятельность в 5-11 классах»	Весь период	Мержоев Р.В.
	шахматы	Обучение учащихся 1-11 классов	Весь период	Эсиев Х.И.
4	Социокультурные	Встреча в зоне коворкинга с профессиональным видеооператором. Основы работы с типовыми программами обработки видеоматериала, монтаж и рендирование материала. Квадрокоптер - основы работы и правильная эксплуатация.	Ноябрь 2020 года	Тимурзиева К.М. Торшхоев В.Б.